# （導管）第4表　託送供給用設備計画

【ガス導管】

事業者名：筑紫ガス株式会社

| | | | | | 令和5年度（実績） | 令和6年度（実績見込） | 令和7年度（初年度） | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 導管延長 | 新　設 | 高圧 | 1MPa以上 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | － | － |
| | | 中圧 | 1MPa未満 0．1MPa以上 | m | 1,507 | 1,699 | 1,697 | 92 | 0 | － | － |
| | | 低圧 | 0．1MPa未満 | m | 5,342 | 1,496 | 6,320 | 2,870 | 2,351 | － | － |
| | 廃　止 | 高圧 | 1MPa以上 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | － | － |
| | | 中圧 | 1MPa未満 0．1MPa以上 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | － | － |
| | | 低圧 | 0．1MPa未満 | m | 0 | 234 | 171 | 0 | 0 | － | － |
| | 年度末導管総延長 | 高圧 | 1MPa以上 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | － | － |
| | | 中圧 | 1MPa未満 0．1MPa以上 | m | 103,466 | 105,165 | 106,862 | 106,954 | 106,954 | － | － |
| | | 低圧 | 0．1MPa未満 | m | 567,698 | 568,960 | 575,109 | 577,979 | 580,330 | － | － |
| | | 合　計 | | m | 671,164 | 674,125 | 681,971 | 684,933 | 687,284 | － | － |
| 取　替 | | | | m | 11 | 12 | 30 | 30 | 30 | － | － |

〈主要導管設置等計画〉

| 名　称 | 区　間 | 主要な経過地 | 内　径（mm） | ガスの圧力（MPa） | 総延長（m） | 工事完了分（m） | 工事の着手予定年月 | 使用開始予定年月 | 設・改休・廃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑紫野東幹線 | 筑紫野市岡田3丁目～小郡市三国ヶ丘4丁目 | 筑前町東小田 | 300 | 0.185 | 5,552 | 3,950 | 令和4年1月 | 令和9年3月 | 設置 |

## 【ガスホルダー】

| | | | 令和5年度（実績） | 令和6年度（実績見込） | 令和7年度（初年度） | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度末ガスホルダー計画 | 基数 | 基 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | － | － |
| | 貯蔵容量 | ㎥ | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | － | － |

〈ガスホルダーの設置等計画〉

| 年度 | 設置場所 | 種類 | 基数 | 貯蔵容量（㎥） | 圧力（高中低） | 工事の着手予定年月日 | 使用開始予定年月 | 設・改休・廃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

## 【託送供給用施設等建設予定】

| プロットNo. | 設備の名称 | 設備の位置 | 建設予定地のガス工作物等の種類 | 用地面積（㎡） | 工事の着手予定年月 | 使用開始予定年月 | 本供給計画期間における設備投資額（千円） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 |
| 1 | 仮称)萩原ガバナ | 筑紫野市大字筑紫 | 導管 | 48.3 | 令和7年5月 | 令和8年7月 | | | | | |